

Observações das Sprints Review e Retrospective

Sprint Review

- 25/08: A operação dessa Sprint envolveu exercitar as ferramentas que seriam utilizadas posteriormente como Docker, Git/GitHub, React, entre outros. Por isso foi entregue os artefatos principais relacionados ao desenvolvimento do Sistema de Gestão de Viagens (Documento de Visão, Documento de Requisitos de Software, Diagrama de Casos de Uso e Kanban) e apresentado um projeto em React relacionado a uma Cafeteria para aproveitar um trabalho passado e reforçar os conceitos aprendidos (o trabalho foi reaproveitado, após revisão sofreu modificações). Com isso, o feedback do Product Owner (PO), o professor da disciplina, se baseou principalmente em dois pontos principais:
 - 1) Correção do Diagrama de Caso de Uso: O professor explicou que estava complexo.
 - 2) Docker: Havia somente um container para o projeto.
- 31/08: Nessa Sprint a questão do Docker foi corrigida. Novos artefatos foram gerados e os principais relacionados ao desenvolvimento do Sistema de Gestão de Viagens atualizados, são eles: Documento de Visão, Documento de Requisitos de Software, Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classe, Diagrama de Sequência, MER e Kanban. Foi apresentado o Frontend do SGV, juntamente do banco criado no PostgreSQL. Com isso, o feedback do PO se baseou em:
 - 1) Arrumar o Banco: O professor explicou que era necessário substituir o tipo do atributo valor que estava definido como 'money' e criar o grupo de usuários.

Sprint Retrospectives

- 25/08: O grupo destaca que foi possível realizar reuniões que foram bem discutidas, trabalhar com Git e entregar os artefatos necessários.
- 31/08: O grupo identificou um problema de organização, foi uma Sprint bem menos tranquila do que a anterior.

Débito Técnico

Título e Descrição	O arquivo sql tinha definido o tipo 'money', na qual, como o professor explicou, não é utilizado e deveríamos substituir.
Classificação	Inadvertido e Prudente, pois como o termo era uma das opções não foi pensado que seria um problema.
Juros	Em um ambiente de trabalho poderia causar estranhamento e falta de confiança, pois existe outras opções que poderiam definir explicitamente como a variável numérica seria formatada.
Esforço	Pequeno
Definição de Pronto	Quando for substituído no banco e atualizado no Git

Título e Descrição	O MER apresentava em uma das entidades o atributo idCidade duplicado, em vez de atribuir nomes diferentes para cada um dos dois atributos relacionados com a chave estrangeira da entidade Cidade
Classificação	Deliberado e Prudente, pois foi uma falta de atenção naquele momento visto que o Diagrama de Classes estava correto
Juros	Pode gerar dúvida e confusão
Esforço	Pequeno
Definição de Pronto	Quando for atribuído os dois nomes que estavam no Diagrama de Classes

Título e Descrição	Kanban não estava sendo atualizado frequentemente
Classificação	Deliberado e Imprudente, faltou organização
Juros	O contexto do trabalho, andamento da Sprint deixa de ser clara
Esforço	Médio
Definição de Pronto	Quando for atualizado por seus integrantes

Título e Descrição	Parte do projeto implementado funcionava, mas não estava renderizando algumas informações
Classificação	Deliberado e Prudente, houve uma dificuldade em implementar parte do trabalho e visto a necessidade de entregar no prazo a Sprint, foi apresentado assim para depois atualizarmos.
Juros	Acumula mais atividade para a Sprint seguinte
Esforço	Médio/Alto
Definição de Pronto	Quando for corrigido

Título e Descrição	Gráficos sem agrupamento
Classificação	Deliberado e Imprudente, devido um atraso de atividade passada, a sprint atual também atrasou e então não foi possível finalizar esse ajuste.
Juros	Acumula mais atividade para a Sprint seguinte
Esforço	Médio/Alto
Definição de Pronto	Quando for renderizado corretamente

Burndown Chart - Sprint de 1 Semana

Progresso de Conclusão das 7 Tarefas (Quinta a Quinta)

